Fietsostrade F103

Lier – Herentals

Timing cluster 7



Voorbereiding




Ontwerp



Procedures



Aanleg



Overleg partners

Aanstellen studiebureau

Bepalen van het tracé

Goedkeuring startnota

Opmaak voorontwerp & goedkeuring projectnota

nieuwe legislatuur met fietsostrade F103 als actiepunt

Definitief ontwerp F103

Grondverwervingen

Vergunning aanvragen

Aannemer aanstellen

Uitvoering van de fietsostrade en de kunstwerken van cluster 7