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1 INLEIDING 

1.1 Situering van het project 

Cluster 1 van de fietsostrade F104 Lier-Aarschot bevindt zich op grondgebied van Lier. De cluster loopt 

vanaf de Beatrijslaan te Lier tot aan de Liersesteenweg op grondgebied Berlaar. Binnen de cluster wordt 

geen spoorkruising voorzien.  

 

Figuur 1-1: Situering op de stratenatlas 

 

1.2 Betrokken actoren 

       

Actor Organisatie 

Bert Somers, Ivo Andries, Tom Van Den Heuvel Stad Lier 

Jef de Backer, Jef Daems Gemeente Berlaar 

Sara van Elsacker, Mireille Colson, Tina Caers Provincie Antwerpen 

Bert Cardinaels, Stien Maes Infrabel 

Jan Van Beneden NMBS 

Patrick Verhaegen De Vlaamse Waterweg 

Hans Laurijssen AWV 
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Marc Nuytemans MOW 

Tim Cordemans, Loranne Aerts  De Lijn 

Yves Marcipont Departement Landbouw en Visserij 

Jenice Stalman Agentschap Natuur en Bos 

Stijn Steemans Fietsersbond Lier 

 

 

 

1.3 Wat voorafging: de startnota 

1.3.1 Probleemstelling 

Het tracé tussen de Beatrijslaan in Lier en het station van Aarschot is momenteel niet ingericht als 

fietsostrade: 

• Een aantal segmenten zijn nog niet uitgerust met infrastructuur 

• Op een aantal segmenten is de infrastructuur deels gerealiseerd,  

• Op een aantal segmenten is de fietsinfrastructuur gerealiseerd maar niet volgens de kwaliteitseisen van 

een fietsostrade  

In een overkoepelende startnota werd het optimale tracé van de fietsostrade bepaald. Op meso- en 

microniveau werden een aantal knelpunten gedetecteerd en aangeduid op een Overzichtskaart 

(Kaartenbundel Startnota).  

Na de startnota werd besloten om het volledige tracé op te delen in 7 clusters en 30 deelprojecten. Voor elk 

van deze clusters wordt een aparte projectnota opgemaakt.  

 

1.3.2 Doelstelling 

Het realiseren van een fietsostrade, tussen Lier en Aarschot, met volwaardige fietsvoorzieningen die 

beantwoorden aan de verwachtingen en noden van fietsers en minstens voldoen aan de richtlijnen uit het 

Vademecum Fietsvoorzieningen (2017). Inmiddels zijn voor de projectnota de richtlijnen van 2022 

van toepassing. 

Het tracé dient rekening te houden met onder meer een breder profiel van de fietsostrade, minimaal aantal 

gelijkgrondse kruisingen.  

 

1.3.3 Voorgestelde oplossingen uit de startnota 

In de startnota werd het tracé voor de volledige fietsostrade van Lier tot Aarschot bepaald. De projectnota’s 

hebben een opdeling in clusters en deelprojecten. Voorliggende projectnota (cluster 1) bevat deelprojecten 

1, 2, 3, 4 en 5.  

Zo bekomen we voor cluster 1 de volgende indeling: 

• (Deelproject 1: Beatrijslaan –Marnixdreef) 

• Deelproject 2: Marnixdreef – Kesselsesteenweg  

• Deelproject 3: Kesselsesteenweg – Neerloop 

• Deelproject 4: Neerloop – Mushaag  

• Deelproject 5: Mushaag – Liersesteenweg (Berlaar) 
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In de startnota worden verschillende tracévarianten benoemd en besproken. Volgende afkortingen en 

symbolen gelden en worden gehanteerd om de verschillende varianten, knelpunten, aandachtspunten en 

opmerkingen van tijdens infomarkten te benoemen.  

Tabel 1-1: Legende startnota 

Kleurcodes Codering 

• Volle rode lijn: Voorkeursvariant 

• Volle witte lijn: Variant 

• Volle gele lijn: Variant 

• Volle oranje lijn: Variant 

• Volle roze lijn: Variant 

• Knelpunt: Roze bol 

• Aandachtspunt: Gele bol 

• Opmerking infomarkt: Groene bol 

Variant:  

• WL1 = Westelijke variant in Lier, nummer 1 

• OBG2 = Oostelijke variant In Begijnendijk, 
nummer 2 

• L = Lier 

• B = Berlaar 

• HB = Heist-op-den-Berg 

• BG = Begijnendijk 

• H = Herselt 

• A = Aarschot 
Knelpunt:  

• KL1 = Knelpunt Lier 1 
Aandachtspunt 

• AA2 = Aandachtspunt Aarschot 2 
Opmerking Infomarkt 

• IB3 = Opmerking Infomarkt Berlaar 3 

 

 

 Deelproject 1: Beatrijslaan – Marnixdreef  

De F103 wordt gerealiseerd aan de noordzijde van de spoorweg naar Herentals. Er dient dus aan de 

noordoostzijde van de spoorweg naar Aarschot aansluiting gemaakt te worden op de F103.  

OL1: De route via Beatrijslaan kan gevolgd worden aan de noordoostzijde van de spoorweg, tot aan 

Marnixdreef. 

• AL1: De Beatrijslaan heeft een smal profiel voor gemengd verkeer. De inrichting als fietsstraat biedt 

een oplossing. 

 

Kruising Marnixdreef 

Vervolgens dient de Marnixdreef gekruist te worden. Deze Lokale weg type II wordt gebruikt door zo’n 4.000 

voertuigen per dag en lijn 858 rijdt langs hier tijdens de spitsuren. Het kruisen van de Marnixdreef kan 

ongelijkgronds met een tunnel of brug verlopen. Echter zou de spooroverweg mogelijks ook afgesloten 

worden, waardoor de Marnixdreef doodloopt op de spoorweg en de fietsostrade hier veilig zou kunnen 

oversteken. 
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Figuur 1-2: Tracévarianten Beatrijslaan – Kesselsesteenweg 

 

 Deelproject 2: Marnixdreef – Kesselsesteenweg  

OL1: Voorbij de Marnixdreef kan de fietsostrade op nieuwe verharding tussen de spoorweg en de 

begraafplaats van Lier aangelegd worden. Dit tot aan de Kesselsesteenweg. 

• AL2: Elektriciteitscabine zuidoostzijde spooroverweg Marnixdreef 

• KL2: De grondinname op de begraafplaats moet tot een minimum beperkt worden. 

Kruising Kesselsesteenweg 

Vervolgens moet de Kesselsesteenweg (secundaire weg type III) gekruist worden. Uit de verkeerstellingen 

blijkt dat hier gemiddeld meer dan 11.000 voertuigen per dag passeren, waardoor er veel conflicten tussen 

voertuigen en fietsers zullen ontstaan. Een beveiligde oversteek is dus noodzakelijk. Ook op de 

Kesselsesteenweg rijden zo’n 4 bussen per uur per richting tijdens de spitsuren en 2x per uur per richting 

tijdens de daluren (lijn 84 en lijn 85). Daarnaast rijdt er 1 schoolrit (lijn 859) 1x per spitsuur. Infrabel wenst de 

overweg af te sluiten en een tunnel/brug te voorzien onder/over de spoorweg. De fietsostrade kan onder de 

brug of boven de tunnel het tracé langs de spoorweg blijven volgen. Een aansluiting met de N13 dient 

voorzien te worden. 

 Deelproject 3: Kesselsesteenweg – Neerloop  

OL1: Nadien kan gebruik gemaakt worden van de bestaande verharding Neerloop (lokale weg type III) en 

van de bestaande fietsbrug over de Nete, gelegen aan de oostzijde van de spoorweg.  

• AL7: Neerloop heeft een smal profiel voor gemengd verkeer. De inrichting als fietsstraat biedt een 

oplossing.  

• AL4: De bestaande fietsbrug over de Nete moet aangepast worden conform de eisen voor een 

fietsostrade. Hierbij moet aandacht besteed worden aan het VEN-gebied rond de Nete.  

• AL8: Aanwezigheid van voormalige stortplaats 9b vormt hier een aandachtspunt.  

• AL5: Duiker onder spoorweg te verlengen. 
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Kruising Neerloop 

Infrabel wenst overweg Neerloop volledig af te sluiten. De fietsostrade kan dan het tracé langs spoorweg 

blijven volgen. Neerloop dient louter ter ontsluiting van een aannemingsbedrijf.  

 
Figuur 1-3: Tracévarianten Kesselsesteenweg – Neerloop  

 

 Deelproject 4: Neerloop – Mushaag  

OL1: Tussen Neerloop en Mushaag (lokale weg type III) kan de fietsostrade aangelegd worden op nieuwe 

verharding. Echter is het bosgebied aan de oostzijde van het spoor eveneens aangeduid als VEN-gebied en 

tevens als Europees habitattype. De zone ten zuidoosten van het bosgebied is aangeduid als onzeker 

Europees habitattype. 

• KL5: Habitattype aan oostzijde spoorweg (+/-630 meter).   

Kruising Mushaag 

Deze overweg leidt tot een doodlopend stuk weg. Infrabel wenst deze overweg volledig af te sluiten. De 

fietsostrade kan dan het tracé langs spoorweg blijven volgen. 
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Figuur 1-4: Tracévarianten Neerloop – gemeentegrens Lier/Berlaar 

 

 Deelproject 5: Mushaag – Liersesteenweg (Berlaar) 

OL1: Vanaf Mushaag kan de fietsostrade verder aangelegd worden op nieuwe verharding tot aan de 

gemeentegrens van Berlaar.  

• AL10: Ter hoogte van de gemeentegrens met Berlaar moet de Berlaarse Laak overgestoken worden 

OB1: Vervolgens kan de fietsostrade haar weg vervolgen op nieuwe verharding.  

• KB1: Ter hoogte van de Langstraat is een woning vlakbij de spoorweg gelegen. Een versmalling van 

het typedwarsprofiel vormt geen optie om de woning te vrijwaren. Ofwel is inname van de woning 

nodig, ofwel wordt gekozen voor een tracévariant.  

• AB1: Elektriciteitscabine oostzijde spooroverweg Liersesteenweg 

Kruising Liersesteenweg 

De Liersesteenweg (lokale weg type I) dient gekruist te worden. Deze baan is een belangrijke 

ontsluitingsweg tussen Berlaar en Lier en kent dagelijks gemiddeld meer dan 8.000 passerende voertuigen. 

Anno 2025 rijden er geen bussen van De Lijn meer over deze straat. Infrabel wenst deze overweg te 

vervangen door een brug/tunnel. De fietsostrade zou dan eenvoudig onder/over die brug/tunnel aangelegd 

kunnen worden. 
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Figuur 1-5: Tracévarianten gemeentegrens Lier/Berlaar – Liersesteenweg (Berlaar) 

 

  

1.3.4 Besluit startnota 

Op 16 juni 2019 vond de iGBC (intergemeentelijke begeleidingscommissie) plaats die een eindbeslissing bij 

consensus moest vormen omtrent de startnota met betrekking tot de F104 op grondgebied van de 

gemeenten Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Herselt en Aarschot. De stad Lier verontschuldigde zich echter 

voor de vergadering waardoor de iGBC niet rechtsgeldig kon beslissen voor het grondgebied van Lier.   

Sinds 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in voege waardoor de iGBC vervangen werd door 

een projectstuurgroep. De startnota F104 voor het grondgebied van Lier dient aldus nog goedgekeurd te 

worden door een projectstuurgroep. Op 14 juni 2019 werd ook een huisreglement goedgekeurd door de 

betrokken gemeenten. Tijdens de projectstuurgroep zal dit huisreglement geagendeerd worden zodanig dit 

ook op grondgebied van Lier goedgekeurd kan worden.   

Onderstaande paragrafen bouwen verder op het voorkeursscenario uit de startnota.  

 Deelproject 1: F103 - Marnixdreef 

De voorkeur gaat uit naar een oostelijke ligging (OL1) van de fietsostrade, tot aan de Marnixdreef. Op die 

manier blijft de rechtlijnigheid gewaarborgd en is er geen spoorkruising nodig. Deelproject Beatrijslaan maakt 

onderdeel uit van de F103 en wordt  niet verder besproken in voorliggende projectnota.  

 Deelproject 2: Marnixdreef – Kesselsesteenweg  

Ook tot aan de Kesselsesteenweg wordt geopteerd voor een oostelijke ligging, parallel aan de spoorweg 

(OL1). Opnieuw is er dan geen spoorkruising vereist. Er moet dan bewaakt worden dat de innames van de 

begraafplaats tot een absoluut minimum beperkt worden.  
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 Deelproject 3: Kesselsesteenweg – Neerloop  

Het oostelijke tracé wordt vervolgd tot aan Neerloop. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande 

verharding, die mogelijks heraangelegd moet worden, en van de bestaande brug over de Grote Nete.  

 Deelproject 4: Neerloop – Mushaag  

Tussen Neerloop en Mushaag geniet ook de oostelijke ligging van de fietsostrade de voorkeur. Er dient 

wederom geen spoorkruising gerealiseerd te worden. Wel dient een VEN-gebied gepasseerd te worden. 

 Deelproject 5: Mushaag – Liersesteenweg  

Tot slot blijft de fietsostrade aan de oostzijde (OL1 en OB1) tot aan de Liersesteenweg op grondgebied van 

Berlaar. Om een rechtlijnig tracé mogelijk te maken moet 1 boerderij aan de Langstraat afgebroken te 

worden.  

 

De startnota werd op dinsdag 25 november 2025 goedgekeurd door de PSG.  
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2 AANVULLINGEN STARTNOTA 

2.1 Update planningscontext 

Hieronder worden enkel deze elementen uit de planningscontext bekeken die tussen de opmaak van de 

startnota en de projectnota een zekere vooruitgang hebben gekend en die van invloed kunnen zijn op de 

verdere uitwerking van het ontwerp.  

Voor de overige items wordt verwezen naar de startnota. 

2.1.1 Addendum Startnota F103 

In opdracht van de provincie Antwerpen werd door studiebureau Evolta de startnota van de ‘Fietsostrade 

Lier-Herentals F103’ opgemaakt. De algemene tracéstudie werd toegelicht aan de stad Lier dd. 27/06/2018 

en een eerste maal voorgesteld aan de bevolking via een infomarkt dd. 08/11/2018.   

Op 14 juni 2019 vond de iGBC (intergemeentelijke begeleidingscommissie) plaats die een eindbeslissing bij 

consensus moest vormen omtrent de startnota met betrekking tot de F103 op grondgebied van de 

gemeenten Lier, Nijlen, Grobbendonk en Herentals. De stad Lier verontschuldigde zich echter voor de 

vergadering waardoor de iGBC niet rechtsgeldig kon beslissen voor het grondgebied van Lier.   

Er werd een addendum aan de startnota opgemaakt voor grondgebied Lier (zie bijlage). Deze werd 

goedgekeurd op de PSG. 

 

2.1.2 Vademecum fietsvoorzieningen 

Het Vademecum fietsvoorzieningen beschrijft de standaardrichtlijnen voor kwalitatieve fietsinfrastructuur.  De 

richtlijnen dragen bij aan het creëren van een omgeving waarin fietsen veilig, uitnodigend en laagdrempelig 

is. Bovendien scheppen ze de voorwaarden voor de realisatie van een gezonde, aantrekkelijke en leesbare 

publieke ruimte. De richtlijnen uit het Vademecum streven naar een hoogwaardige en kwalitatieve 

fietsinfrastructuur, zowel voor de rijdende als voor de stilstaan de fiets.  

Het vademecum voor fietsvoorzieningen is een uitgave van het Agentschap Wegen en Verkeer en 

Fietsberaad Vlaanderen. Sinds 20 juli 2022 is een nieuwe versie van deze richtlijnen van toepassing. Voor 

de opmaak van de projectnota's van de verschillende clusters van de F104 zijn deze nieuwe richtlijnen van 

toepassing. 

 

2.1.3 Vervoerregio Antwerpen 

Het decreet basisbereikbaarheid trad in werking op 22 juni 2019. 

Basisbereikbaarheid is gericht op het opstellen van een vraaggericht vervoersysteem om de belangrijke 

maatschappelijke functies bereikbaar te maken. Dit betekent dat OV-lijnen daar rijden waar de vraag heerst. 

Aanvullend spelen combimobiliteit en synchromodaliteit een cruciale rol. Ze dienen gefaciliteerd worden door 

1) performant aanbod van verschillende vervoersmodi, 2) optimale afstemming van dit aanbod aan 

vervoersknooppunten en 3) optimale aansluiting met andere vervoersmogelijkheden. Verder dienen alle 

initiatieven voor collectief vervoer vereenvoudigd worden. De verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussen de 

verschillende actoren.  

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken werd Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s, waaronder de 

vervoerregio Antwerpen. Elke vervoerregio zal een regionaal mobiliteitsplan opstellen. Naast de visie van 

Vlaanderen zal dit plan het kader vormen waarbinnen de gemeenten hun lokale mobiliteitsplannen en -beleid 

opmaken. (Bron: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-antwerpen) 

In 2019 werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Binnen 

deze vervoerregio’s zitten de lokale besturen mee aan het stuur om de mobiliteitsuitdagingen in de 

omgeving aan te pakken. 28 steden en gemeenten gaan in de Vervoerregio Kempen aan de slag rond 

mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid.  
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2.2 Lopende of geplande projecten 

Er zijn in deze cluster enkele relevante projecten gepland op korte termijn. Op (middel)lange termijn zal 
spooroverweg Liersesteenweg vervangen worden door een alternatieve aansluiting. Voorlopig zijn er nog 
geen concrete plannen of timing. 
 

2.2.1 Heraanleg Marnixdreef 

Marnixdreef en Bist zullen komende jaren heraangelegd worden. Dit ten gevolge van een geplande aanleg 

van een leidingenstraat en nieuwe drinkwaterleiding. Daarbij zal meteen de riolering en rijbaan vernieuwd 

worden, ook t.h.v. de spooroverweg. Onderstaande figuur geeft het voorlopige ontwerp weer. Langs 

Marnixdreef worden nieuwe enkelrichtingsfietspaden aangelegd, maar t.h.v. de bestaande spooroverweg is 

daar onvoldoende ruimte voor. Daarom worden fietsers lokaal op de rijbaan gebracht en gesignaleerd met 

fietssuggestiestroken.  

De oversteek van de F104 wordt ingepast daar waar wel nog gescheiden enkelrichtingsfietspaden aanwezig 

zijn. We stellen voor om de fietssnelweg in de voorrang te leggen over de Marnixdreef.  

Fietsers op de F104 moeten geen gebruik maken van de fietssuggestiestroken, ze kunnen oversteken in het 

verlengde van de Beatrijslaan. 

De vergunningsaanvraag is lopende, de werken zijn gepland in 2026.  

 

 

Figuur 2-1: Ontwerp Marnixdreef t.h.v. F104 (versie dd. 30/09/2025) 
  

2.2.2 Heraanleg Kesselsesteenweg 

Stad Lier en AWV plannen een heraanleg van de Kesselsesteenweg tot aan de gemeentegrens met Nijlen. 

Daarbij wordt veel aandacht besteed aan veilige (bredere) fietspaden en oversteekplaatsen. Ook t.h.v. de 

begraafplaats zullen de fietspaden verbeterd worden. 
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De aanleg is voorzien vanaf eind 2027. Onderstaande figuur is een uitsnede uit de plannen t.h.v. de 

spoorkruising. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende randvoorwaarden: 

- De inname van de parking van de Taverne beperkt blijft 

- De toegangen tot de taverne gespaard blijven 

- De bussen kunnen halteren naast de rijweg om zo terugslag richting spooroverweg te vermijden 

- De periodieke lediging van bedrijfscontainers van de taverne mogelijk is op privaat terrein i.p.v. 

zoals het nu vaak gebeurd half op de rijweg en/of fietspad 

- Een veilige aansluiting voor fietsers naar Neerloop 

De aansluiting naar de fietsostrade aan de noordzijde dient nog verwerkt te worden. Dit kan gebeuren 

analoog aan de aansluiting naar Neerloop, met een kort stuk dubbelrichtingsfietspad. 

  

Figuur 2-2: Voorontwerp Kesselsesteenweg t.h.v. spoorkruising (figuur verkregen via Stad Lier, dd. 31/10/2025) 

 

2.2.3 Sigmaplan 

Het Sigmaplan is een Vlaams project dat tot doel heeft Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen, 

vooral langs de Schelde en haar zijrivieren. Voor de omgeving van de Grote Nete bij Lier betekent dit dat er 

maatregelen genomen worden om de waterveiligheid te verhogen, terwijl er tegelijkertijd ruimte wordt 

gecreëerd voor de natuur. De Grote Nete krijgt meer ruimte, waardoor ze gecontroleerd kan overstromen bij 

hoog water, wat overlast in de vallei beperkt. Dit resulteert in de ontwikkeling van wetlands, verhoogde 

natuurwaarde en recreatiemogelijkheden, en sluit aan bij het landschapspark Pallieterland.  

Concreet zal in sommige segmenten rekening moeten gehouden worden bij een hogere waterstand en moet 

de fietsostrade wellicht hoger aangelegd worden om overstroming te vermijden. Het streefpijl van de 

vloedvlaktes ligt op 4,6m TAW. Daar wordt best een 50cm boven gebleven met het niveau van de 

fietsostrade. Voor de ophoging kan mogelijks grond gebruikt worden die wordt uitgegraven i.k.v. het 

Sigmaplan.  
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2.3 Wijzigingen in besluit/voorkeurstracé t.o.v. startnota 

Aansluitend geven we de wijzigingen en aanpassingen die van toepassing zijn voor cluster 1. 

2.3.1 Zone Langstraat 

Voor de zone t.h.v. Langstraat worden alsnog 3 varianten onderzocht. Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 

3.1.5.1.1. 



   

  

PROJECTNOTA CLUSTER 1 VERSIE C, DD. 5-11-2025 20 

 

BE0117.000083 

Opgesteld door: Daan Storms 

 

PROJECTNOTA 

3 VOORONTWERP  

3.1 Concepten per deelproject 

In functie van de realisatie wordt het project van de F104 opgedeeld in 7 clusters en 30 deelprojecten. Voor 

elke cluster wordt een projectnota opgemaakt. Voor elke projectnota wordt een projectstuurgroep 

georganiseerd.  

Cluster 1 start op het kruispunt van de Marnixdreef in Lier en eindigt op het kruispunt van de Liersesteenweg 

in Berlaar. Cluster 1 omvat de volgende deelprojecten: 

• Deelproject 2: Marnixdreef – Kesselsesteenweg  

• Deelproject 3: Kesselsesteenweg – Neerloop 

• Deelproject 4: Neerloop – Mushaag  

• Deelproject 5: Mushaag – Liersesteenweg (Berlaar) 

In onderstaande hoofdstukken worden per deelproject en per kruising/segment/aansluiting één of meerdere 

concepten uitgewerkt, dewelke tijdens verschillende werkgroepen van de projectstuurgroep besproken 

werden. Op basis van die concepten en bespreking wordt telkens tot een voorkeursconcept gekomen.  

De focus ligt in dit hoofdstuk op de fietsinfrastructuur. Waar nodig wordt ook dieper ingegaan op de 

infrastructuur voor voetgangers, openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer, parkeerplaatsen en 

regenwaterafvoer.  

3.1.1 Algemene ontwerpprincipes 

Voor de dimensies van de F104 zijn de volgende ontwerprichtlijnen van toepassing: 

• Veiligheidsafstand tussen buitenste spoorrail en afsluiting: 4m 

• Schuwstrook tussen afsluiting en rand fietsostrade/fietsstraat: 1m 

• Verhardingsbreedte fietsostrade (fietsostrade): 4,5m 

• Nuttige breedte fietsostrade: 4m 

• Verhardingsbreedte nieuwe aansluitingen: 3,5m 

• Boogstralen fietsostrade: 35m (ontwerpsnelheid 30km/u) 

• Boogstralen aansluitingen: 15m 

• Bij behoud bestaande verharding wordt op het begin/einde van de fietsstraat een groot vlak met rode 
slem voorzien en logo fietsstraat. 

• Op de fietswegen en fietsstraten is er een midden arcering. 

• Op de fietswegen is er op de zijkanten een dot-markering. 

• Logo’s F104 komen op regelmatige basis terug op het tracé – niet zoals nu ingetekend. 

 

Voor het project van de F104 zijn de volgende principes van toepassing. 

• De focus ligt op de missing links. 

• De update van bestaande verhardingen volgt nadien indien de verharding nog in goede staat 
verkeert. Eerst worden de infrastructurele ingrepen beperkt gehouden. Minimaal wordt gewerkt met 
markering (stickers op straat) en bebording. Indien nodig wordt de toplaag vernieuwd. 

• Het autoluw maken van bestaande verhardingen. 

• Bestaande verhardingen met gemengd verkeer omvormen tot fietsstraten of indien mogelijk tot 
fietswegen. 

• Niet parkeren op de fietsstraat zelf. 

• In afwachting van de realisatie zijn alternatieven mogelijk. 

• Parallel naast de spoorlijn volgt de F104 het lengteprofiel van de spoorlijn. 

 

Voor de kruising van de bestaande wegen t.h.v. de spooroverwegen (die bij uitvoering fietsostrade nog niet 

gesloten/vervangen zouden zijn), wordt uitgegaan van volgende principes (bijlage 5). 

• De fietsostrade kruist wegenis t.h.v. spooroverweg gelijkgronds en uit de voorrang. Zichtbaarheid is 
een aandachtspunt. Indien de fietsostrade voldoende uitbuigt (weg van het spoor) kan de 
fietsostrade wel in voorrang gelegd worden. 
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• Uitbuigen van de fietsostrade t.h.v. spooroverwegen is niet per definitie nodig, maar wordt bekeken 
i.f.v. de veiligheid.  

• De fietsostrade wordt niet tussen de nutscabines en de spoorweg gelegd, maar loopt achter de 
cabine door. Er wordt rekening gehouden met de plaatsing van nieuwe cabines.  

• De infrastructurele ingrepen aan de wegenis worden beperkt gehouden, tenzij de veiligheid dit 
vereist. Signalisatie/bebording wordt wel steeds voorzien.  

• Bij elke aansluiting van de fietsostrade op een bestaande straat delen we de fietsostrade op in twee 
helften en geven we de rijrichting aan door een fiets met pijl te voorzien. 

 

Voor de grachtenstructuur wordt uitgegaan van volgende principes: 

• De fietsostrade zal indien nodig afvloeien in een nieuwe gracht.  

• Waar mogelijk en zinvol worden bestaande grachten gevrijwaard.  

• Nieuwe grachten worden meestal aan de buitenkant van de fietsostrade voorzien, zodat de 
spoorweg hier mee in kan afvloeien.  

• Voor nieuwe grachten wordt uitgegaan van bezinkingsgrachten. Dit betekent dat regenwater 
maximaal ter plekke infiltreert en slechts in uitzonderlijke situaties afvloeit naar bestaande grachten 
of waterlopen. Daarom worden op regelmatige afstand drempels voorzien in de grachten en sluiten 
ze doormiddel van een overstort aan op bestaande grachten of waterlopen. Nader bodemonderzoek 
moet steeds aantonen in hoeverre de infiltratie ter plekke mogelijk is.  

 

3.1.2 Deelproject 2: Marnixdreef – Kesselsesteenweg  

 Fietsvoorzieningen 

3.1.2.1.1 Kruising Marnixdreef  

De Marnixdreef (lokale weg type II, met zo’n 4.000 voertuigen per dag en 2 bussen per uur) moet gekruist 

worden. Voorlopig is nog niet bekend hoe de gelijkgrondse spooroverweg afgeschaft zou worden. Dat kan 

ongelijkgronds met een tunnel of brug verlopen. Echter zou de spooroverweg mogelijks ook afgesloten 

worden, waardoor de Marnixdreef doodloopt op de spoorweg en de fietsostrade hier veilig zou kunnen 

oversteken. 

Op korte termijn wordt Marnixdreef heraangelegd door Stad Lier. Bij dat ontwerp werd rekening gehouden 

met de oversteek van de fietssnelweg F104. T.h.v. de aansluiting van de fietssnelweg worden op 

Marnixdreef fietssuggestiestroken voorzien, de snelheid wordt er teruggebracht naar 30km/u.  

Het is bijkomend belangrijk om als fietser een goed zicht te hebben op het aankomend gemotoriseerd 

verkeer. Daarnaast worden de fietsers weggeleid van de spooroverweg en wordt de snelheid van fietsers 

beperkt door een eerder scherpe bocht.  

Volgende maatregelen kunnen verder overwogen worden om de oversteek beter te beveiligen: 

- Rugdekking aanbrengen bij overgang van fietspad naar gemengd verkeer → dit werd opgenomen 

in het ontwerp van de Marnixdreef. 

- Verkeersplateau aanbrengen op 50m afstand van de spooroverweg voor de oversteek van de 

F104. 

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het ontwerp voor Marnixdreef te 

vervatten in het ontwerp van de F104 en om de fietsoversteek in de voorrang te laten gebeuren, extra 

beveiligd met verkeersplateau t.h.v. de oversteek.  

3.1.2.1.2 Segment Marnixdreef – Kesselsesteenweg  

Tussen de Marnixdreef en Kesselsesteenweg ligt de fietsweg parallel aan het spoor. In dit segment wordt de 

fietssnelweg aangelegd als dubbelrichtingsfietspad op nieuwe verharding.  
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Echter ligt er hier een begraafplaats, die een stuk hoger ligt dan de spoorweg en bovendien te dicht bij de 

spoorweg ligt om het voorkeursprofiel in te passen. Hiervoor zou namelijk moeten ingenomen worden in de 

begraafplaats, met het verplaatsen van meerdere graven tot gevolg. 

 

Figuur 3-1: Typeprofiel fietssnelweg op niveau spoorweg 

 

Daarom wordt in overleg met Infrabel lokaal afgeweken van de standaarddimensies: 

• door de gracht lokaal in te buizen of te onderbreken kan zo’n 1,5m gewonnen worden 

• door de schuwstrook lokaal te versmallen tot 0,75m kan 0,5m gewonnen worden. 

• door lokaal de veiligheidsstrook tussen spoorweg en afsluiting te versmallen tot 3,5m kan 0,5m 

gewonnen worden.  

Op die manier kan de fietssnelweg ingepast worden zonder innames te moeten doen in de begraafplaats.  

Vanuit het hydraulisch ontwerp wordt voorgesteld om de fietsostrade op het huidige maaiveld aan te leggen. 

De aanwezige gracht dient als doorvoergracht voor stromend water. Die doorvoer zal gevrijwaard worden 

door de gracht in te buizen onder de fietsostrade. Ten zuiden van de begraafplaats zal een bufferzone 

gerealiseerd moeten worden om de extra verharding van de fietssnelweg en/of de inname van 

overstromingsgevoelig gebied te compenseren.   

Om de inkijk tot de begraafplaats te beperken, wordt afgesproken om een dichte haagstructuur aan te 

brengen bovenaan het talud.  

 

Figuur 3-2: minimale profiel t.h.v. begraafplaats 
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Voorbij de begraafplaats wordt de schuwstrook van de fietsostrade opnieuw verbreed naar 1m en de afstand 

tot de spoorweg terug vergroot. Voorts is er opnieuw ruimte voor de aanleg van een gracht om het water van 

de fietssnelweg, spoorweg en aangelanden op te vangen.  

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het voorgestelde versmalde 

typeprofiel t.h.v. de begraafplaats toe te passen. Tijdens het detailontwerp dient het vereiste 

buffervolume nog bepaald te worden, waarna ook die juiste contour hiervan ingetekend kan worden 

op de finale plannen. Wellicht zal er hiervoor impact zijn op de bestaande parking van de 

begraafplaats.  

 

3.1.2.1.3 Kruising Kesselsesteenweg 

Infrabel wenst op termijn de overweg af te sluiten en een tunnel/brug te voorzien onder/over de spoorweg. 

De fietsostrade kan onder de brug of boven de tunnel het tracé langs de spoorweg blijven volgen. Een 

aansluiting met de N13 dient voorzien te worden. 

Op korte termijn dient de Kesselsesteenweg echter nog gelijkgronds gekruist te worden en plannen stad Lier 

en AWV een heraanleg van de straat. De exacte timing van die werken is nog niet bepaald. Het is dus nog 

niet duidelijk of de Kesselsesteenweg of de F104 eerst uitgevoerd zal worden. De timing zal bepalen hoe de 

Kesselsesteenweg gekruist zal worden. Hieronder zijn 2 varianten, waarbij de eindoplossing deze met 

middengeleider is.  

 

Ontwerp AWV – met middengeleider  

AWV plant een herinrichting van de Kesselsesteenweg, met bredere fietspaden. In de ontwerpplannen wordt 

rekening gehouden met de oversteek van de fietssnelweg over de Kesselsesteenweg. In dat ontwerp wordt 

voorgesteld om een middeneiland aan te leggen om de oversteek in 2 tijden te laten gebeuren. Dit verhoogt 

de oversteekbaarheid en veiligheid, maar mag niet te dicht bij de spooroverweg gebeuren (om terugslag tot 

op de spooroverweg te vermijden).  

Op 02/07/2025 was er een overleg tussen alle leden van de PSG voor de Kesselsesteenweg om het 

ontwerp ter hoogte van de aansluiting met de F104 te optimaliseren. De F104 zal op het ontwerp aansluiten 

indien de fietsostrade aangelegd wordt na de aanleg van de Kesselsesteenweg. 
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Figuur 3-3: Kruising Kesselsesteenweg, Variant 1: met middeneiland (figuur verkregen via Stad Lier, dd. 31/10/2025) 

 

Ontwerp F104 – zonder middengeleider  

Als de F104 aangelegd wordt voor de heraanleg van de Kesselsesteenweg, zal de F104 moeten aansluiten 

op de bestaande toestand.  T.h.v. de te vernieuwen parking van de begraafplaats zal het parkeren herschikt 

moeten worden om een veilige oversteek te garanderen. 

 

Figuur 3-4: Kruising Kesselsesteenweg, Variant 2: geen middeneiland  
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Voorkeursvariant 

De voorkeur gaat uit naar een oversteek met middeneiland. De verkeersintensiteiten zijn op deze as te hoog 

om een vlotte oversteek zonder middeneiland toe te laten. Zo’n middeneiland komt de veiligheid voor fietsers 

ten goede. Zo’n middeneiland moet wel voldoende ver van de spooroverweg geplaatst worden, om de kans 

op terugslag tot op de spooroverweg te vermijden. De F104 zal dus wat verder moeten uitbuigen.  

Voorts moet uiteraard conform aangesloten worden op de fietspaden langs de Kesselsesteenweg. De timing 

van beide projecten zal bepalen of in eerste instantie op de bestaande fietspaden moet worden aangesloten, 

of meteen op de nieuwe fietspaden.  

De aansluiting van de F104 op de Kesselsesteenweg aan de noordzijde wordt analoog uitgewerkt als de 

aansluiting van Neerloop.  

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het ontwerp voor Kesselsesteenweg 

te vervatten in het ontwerp van de F104. De aansluiting aan de noordzijde wordt analoog aan die aan 

de zuidzijde voorzien. De inrit naar de parking wordt binnen het project van de Kesselsesteenweg 

nog verschoven. Voorts wordt ook de toegang van onderhoudsvoertuigen van DVW naar Neerloop 

nog opgenomen binnen het project van de Kesselsesteenweg. Er dient een goede afstemming te zijn 

tussen beide projecten zodra de timing concreter wordt. 

 

 Voetgangersvoorzieningen 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor voetgangers.  

 Openbaar vervoer 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor openbaar vervoer.  

 Parkeren 

De impact op de parking van de begraafplaats wordt verder uitgewerkt in het detailontwerp. Er wordt 

getracht om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden.  

 Hydrologie 

Bestaande duikers onder de spoorweg worden verlengd en vernieuwd waar nodig 

• Duiker (zonder naam of nummer): staat van de duiker is goed 

 

3.1.3 Deelproject 3: Kesselsesteenweg – Neerloop  

 Fietsvoorzieningen 

3.1.3.1.1 Segment Kesselsesteenweg – Grote Nete 

De fietsweg wordt hier aangelegd volgens het standaardprofiel zoals in Figuur 3-11, tot aan de bestaande 

Grote Nete. De toplaag wordt minstens vernieuwd en mogelijks wordt ook de fundering vernieuwd als blijkt 

dat deze niet in goede staat is. 

Op dit segment zal gemengd gebruik gelden, door zowel fietsers als onderhoudsvoertuigen van DVW.  

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het voorgestelde profiel toe te 

passen op Neerloop. De grote verharde zone t.h.v. de Nete dient verhard te blijven i.f.v. stockage van 

onderhoudsvoertuigen van DVW. 

3.1.3.1.2 Kruising Grote Nete 

De huidige brug over de Grote Nete kan nog gebruikt worden. Paaltjes worden weggenomen, de 

aansluitingen op de Netedijk worden verbeterd en aan weerszijden van de brug wordt een grote zone 

onthard (zo’n 100-150m² aan weerszijden).  
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Figuur 3-5: Bestaande kruising Grote Nete 

 

Er wordt wel bestudeerd of een verbreding van de Netebrug tot de mogelijkheden behoort. De bestaande 

landhoofden lijken in elk geval een flinke overbreedte te hebben, waardoor louter het plaatsen van een 

nieuwe brug mogelijks kan volstaan, zonder te moeten werken aan de landhoofden. Bij een nieuwe brug 

wordt een nuttige breedte van 5,5m verondersteld. Een ruwe kostprijs wordt geraamd op zo’n €1.000.000, 

zonder uitgebreide werken aan de landhoofden ed. Voorlopig is een vernieuwing van de brug niet voorzien. 
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3.1.3.1.3 Segment Grote Nete – Neerloop 

Voorbij de Grote Nete is bestaande verharding aanwezig, dewelke wordt gebruikt voor de fietssnelweg. 

Mogelijks wordt de verharding behouden, mogelijks wordt ze vernieuwd op dezelfde locatie. Lokaal dient 

uitgeweken te worden voor een nutscabine van Infrabel. Een aannemer is in dit segment gelegen en heeft 

enkel Neerloop als ontsluitingsweg. Dit zal in de toekomst ook zo blijven, waardoor het segment tussen de 

inrit naar de aannemer en spooroverweg Neerloop als fietsstraat gebruikt zal worden. Ook 

onderhoudsvoertuigen van DVW maken gebruik van dit segment. 

 

Figuur 3-6: Typeprofiel t.h.v. nutscabine Infrabel 
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Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het voorgestelde profiel toe te 

passen op Neerloop. De grote verharde zone t.h.v. de Nete dient verhard te blijven i.f.v. stockage van 

onderhoudsvoertuigen van DVW. 

 

3.1.3.1.4 Kruising Neerloop 

Op (middel)lange termijn wordt deze spooroverweg gesloten. Op korte termijn zal hij echter nog openblijven 

voor de ontsluiting van de aannemer en onderhoudsvoertuigen van DVW. Na aanleg van de F104 parallel 

aan de spoorweg zal dus voorlopig nog een kruising aan de spooroverweg aanwezig blijven. Fietsers op 

F104 blijven wel in de voorrang. 

In het detailontwerp wordt bekeken hoe de bestaande verharding maximaal behouden kan blijven (eventueel 

met vernieuwing van de toplaag). Indien mogelijk wordt ook onthard, maar wel rekening houdend met de 

toegang van zware voertuigen naar de aannemer langs Neerloop.  

 

Figuur 3-7: Principeschets aansluiting fietsostrade t.h.v. Neerloop 

 

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het voorgestelde concept voor 

spooroverweg Neerloop toe te passen.  

 

 Voetgangersvoorzieningen 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor voetgangers.  

 Openbaar vervoer 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor openbaar vervoer.  

 Parkeren 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor parkeren. 
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 Hydrologie 

Bestaande duikers onder de spoorweg worden verlengd en vernieuwd waar nodig 

• Duiker parallel aan Kesselsesteenweg (zonder naam of nummer): staat van de duiker is goed 

 

3.1.4 Deelproject 4: Neerloop – Mushaag  

 Fietsvoorzieningen 

3.1.4.1.1 Segment Neerloop – Mushaag  

Tussen Neerloop en Mushaag wordt de F104 aangelegd volgens het typedwarsprofiel zoals in Figuur 3-1: 

Typeprofiel fietssnelweg op niveau spoorweg, op eigen bedding. De fietsweg volgt het bestaande  maaiveld, 

om inname van overstromingsgevoelig gebied te vermijden.   

3.1.4.1.2 Passage VEN-gebied 

T.h.v. het VEN-gebied betekent het verderzetten van het standaardprofiel innames over een lengte van zo’n 

200 meter. Daarom wordt lokaal het typeprofiel versmald. Infrabel gaat akkoord met de lokale versmalling 

tussen spoor en afsluiting. Voorts werd op 24/09/2025 overlegd met ANB en werd het volgende 

afgesproken: 

• Versmallen van de veiligheidsstrook tussen buitenste spoorstaaf en afsluiting tot 3,5m (i.p.v. 4m).  

• Versmallen van de veiligheidsstrook tussen fietsostrade en afsluiting tot 0,5m (i.p.v. 1m). 

• Versmallen van de verhardingsbreedte tot 4m (i.p.v. 4,5m). 

• Lokaal wordt geen bezinkingsgracht voorzien. Enerzijds om minder/geen ruimte in te nemen in het 

VEN-gebied, anderzijds ook om de infiltratie van dooizouten in het VEN-gebied te vermijden. Lokaal 

zal het hemelwater opgevangen worden met een goot en afgeleid worden naar een bezinkingsgracht 

buiten het VEN-gebied. Waar er ruimte is tussen fietssnelweg en VEN-gebied, wordt wel een gracht 

aangelegd. De aanleg van een (infiltratie)riolering onder de fietsostrade wordt als niet wenselijk 

beschouwd door ANB. Voor de aanleg is, gezien de hoge grondwaterstanden in dit gebied, namelijk 

een bemaling nodig. De goot wordt aangelegd aan de zijde van Infrabel, om afstromend water naar 

het VEN-gebied effectief te vermijden. Hiervoor zijn 2 verkantingen in de fietssnelweg nodig.  

• Het hoogteverschil tussen fietsostrade en maaiveld in het VEN-gebied wordt opgevangen door een 

natuurlijk talud. Over een korte zone kan overwogen worden om een keermuur aan te brengen, om 

zo de ruimte-inname nog verder te beperken. Echter heeft een keermuur het nadelige effect dat dit 

een barrière vormt voor de aanwezige fauna.  

Lokaal leidt dat tot onderstaand typeprofiel.  
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Figuur 3-8:Typeprofiel t.h.v. VEN 

 

Voor dit segment wordt een aparte natuurtoets opgemaakt, waarin de verschillende dwarsprofielen en 

dergelijke worden afgewogen. Ook worden de impact op het VEN-gebied en de bijkomende maatregelen er 

in besproken. Vermoedelijk zal ook een ADC-toets opgemaakt moeten worden, omdat het onvermijdelijk is 

om volledig buiten het VEN-gebied te blijven.Dit wordt in een latere fase bepaald, wanneer de grenzen van 

het VEN definitief duidelijk zijn. Voorlopig wordt rekening gehouden met een contour die beschikbaar is via 

Geopunt. Ook de natuurtoets wordt in een latere fase en na inventarisatie van de aanwezige soorten ter 

plekke volledig afgewerkt. 

 

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het voorgestelde profiel toe te 

passen. Er wordt met ANB verder afgestemd i.v.m. een eventuele ADC-toets en de vereiste 

flankerende maatregelen. 

 

3.1.4.1.3 Kruising Mushaag 

De spooroverweg Mushaag zal gesloten worden, waardoor de fietsostrade haar weg parallel met de 

spoorweg kan behouden. De aanwezige zendmast blijft behouden en de fietssnelweg zal er rond uitbuigen.  

Bewoners van weekendverblijven kunnen deze bereiken via Neerloop. 

Aan de overzijde van de spoorweg moeten de seinkasten van Infrabel bereikbaar blijven. De verharding kan 

wel beperkt worden en er kan met halfverharding een toegangspad gerealiseerd worden. Ook voor 

vuilniswagens kan die verharding gebruikt worden om te keren.  

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten om het voorgestelde ontwerp voor de 

spooroverweg Mushaag toe te passen.  

 

 Voetgangersvoorzieningen 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor voetgangers.  
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 Openbaar vervoer 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor openbaar vervoer.  

 Parkeren 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor parkeren. 

 Hydrologie 

Lokaal wordt geen bezinkingsgracht voorzien. Enerzijds om minder/geen ruimte in te nemen in het VEN-

gebied, anderzijds ook om de infiltratie van dooizouten in het VEN-gebied te vermijden. Lokaal zal het 

hemelwater opgevangen worden met een goot en afgeleid worden naar een bezinksgracht buiten het VEN-

gebied. 

Bestaande duikers onder de spoorweg worden verlengd en vernieuwd waar nodig. 

3.1.5 Deelproject 5: Mushaag – Liersesteenweg  

 Fietsvoorzieningen 

3.1.5.1.1 Segment Mushaag – Liersesteenweg  

Tussen Mushaag en Liersesteenweg wordt de F104 aangelegd volgens het typedwarsprofiel zoals in Figuur 

3-1, op eigen bedding. De fietsweg volgt het reliëf van de spoorweg. Op dit tracé staat echter een woning te 

dicht bij de spoorweg (Langstraat nummer 8). Er wordt 3 tracévarianten bestudeerd: 

Variant 1: Rechtlijnig tracé 

In deze variant dient de woning volledig afgebroken te worden, maar blijft de fietssnelweg wel rechtlijnig 

parallel met de spoorweg. Dit leidt tot het grootste fietscomfort en er zijn geen conflicten tussen fietsers en 

voertuigen van bewoners of bezoekers. Het tracé is zo’n 520m lang.  

Variant 2: Rond de woning 

In variant 2 wordt de woning gespaard en wordt de fietsostrade rond de woning voorzien. Het fietscomfort 

boet hierbij in (minder rechtlijning) en er kunnen sporadisch conflicten zijn tussen (landbouw)voertuigen en 

fietsers. Het tracé is zo’n 600m lang. Om comfortabele bochtstralen te hebben, zal de ruimte-inname op het 

landbouwperceel relatief groot zijn. 

Variant 3: Gebruik bestaande wegenis 

Variant 3 voorziet een route rondom beide woningen langs Langstraat. De bestaande wegenis kan gebruikt 

worden, die weliswaar dient heraangelegd te worden. Innames en kosten voor afbraak worden beperkt, 

maar de rechtlijnigheid neemt wel af en er moet meer bijkomende verharding worden voorzien. Het tracé is 

zo’n 660m lang. 
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Figuur 3-9: Tracévarianten Langstraat 

 

Voorkeursvariant  

Tijdens de PSG op 25/11/2025 werd met consensus besloten dat variant 1 de voorkeur geniet, waarbij 

de woning wordt afgebroken. Een variant waarbij de woning wordt ontzien kan ook, maar dan moet 

de omweg zo klein mogelijk gehouden worden. De provincie Antwerpen neemt het initiatief om 

verder in gesprek te gaan met de bewoners.  

 

3.1.5.1.2 Kruising Liersesteenweg 

Tot slot dient de Liersesteenweg op grondgebied Berlaar gekruist te worden teneinde aan te sluiten op 

cluster 2 van de F104. 

Er wordt verondersteld dat de gelijkgrondse spoorkruising van de Liersesteenweg tegen de bouw van de 

fietssnelweg vervangen zal zijn door een brug over de spoorweg. In dat geval kan de fietssnelweg parallel 

met de spoorweg haar weg vervolgen en een lokale aansluiting naar de Liersesteenweg krijgen. 

Onderstaande aansluiting kan daarbij toegepast worden, waarbij tevens de gracht kan verlengd worden en 

er lokaal onthard kan worden. Bij het ontwerp van de nieuwe brug dient rekening gehouden te worden met 

deze uitgangspunten. 

Indien de nieuwe brug er nog niet is, dient de fietsostrade lokaal uit te wijken en aan te sluiten op de 

bestaande fietspaden langs de Liersesteenweg.  
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Figuur 3-10: Principeoplossing aansluiting Liersesteenweg 

 

 

 Voetgangersvoorzieningen 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor voetgangers.  

 Openbaar vervoer 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor openbaar vervoer.  

 Parkeren 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor parkeren. 

 Hydrologie 

Bestaande duikers onder de spoorweg worden verlengd en vernieuwd waar nodig 

• Berlaarse Laak: staat van de duiker is goed 

 

3.2 Technische uitwerking 

3.2.1 Typedwarsprofielen 

Hieronder worden het standaarddwarsprofiel weergegeven.  
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Figuur 3-11: standaarddwarsprofiel – fietsostrade op niveau van spoorweg 
 

3.3 Materiaalkeuze 

3.3.1 Verharding 

Waar de fietsostrade als dubbelrichtingsfietspad op eigen bedding aangelegd wordt, wordt gewerkt met 

roodbruine asfalt. 
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Figuur 3-12: Referentie verharding fietsostrade F11 Antwerpen-Lier 

 

Ook nieuwe verharding voor gemotoriseerd verkeer wordt in asfalt aangelegd.  

 

 

3.3.2 Verlichting en signalisatie 

De verlichting wordt door de stad Lier en de gemeente Berlaar betaald. Zij zullen mee beslissen waar er 

verlichting komt. In de zone van het VEN wordt geen verlichting aangebracht. 

Idealiter is voor de fietssnelwegen  een uniforme regeling voor de verlichting van toepassing. De verlichting 

werkt dan tenminste aan 100% tot 23.00 uur en vanaf 5.00 uur. Tussen deze uren kan gedimd worden tot 

50%. Hierdoor kan zowel de vroege als de late dienst de woon-werk verplaatsing met de fiets maken bij volle 

capaciteit van de verlichting. Ook tijdens de nacht is er dan een minimum aan verlichting aanwezig. T.h.v. 

het natuurreservaat is het ook mogelijk met een volgverlichting te werken. In dit geval werkt de verlichting 

aan 20% en bij detectie aan 100%. 

 

3.3.3 Beplanting 

Er wordt nog niet bepaald welke groenelementen worden toegevoegd. 
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3.3.4 Afwateringsprincipe 

De regenweerafvoer wordt maximaal ter plekke gebufferd en geïnfiltreerd. Daarom wordt er waar nodig een 

nieuwe infiltratiegracht voorzien parallel met de fietsostrade. Waar nodig wordt deze gracht ook gebruikt voor 

de opvang van regenwater komende van de spoorweg. Die grachten worden indien nodig met een 

overstortconstructie aangesloten op bestaande waterlopen en baangrachten, teneinde overstroming tegen te 

gaan. 

Duikers onder de spoorweg worden verlengd. Na nazicht door Infrabel bleek vernieuwing van de duikers 

nergens nodig. 
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4 RAMING 

4.1 Investeringskosten 

De raming van de investeringskosten op basis van de voorontwerpen is toegevoegd in bijlage 7. In de 

investeringskosten zijn de onteigeningskosten niet opgenomen.  

We wensen hierbij te verduidelijken dat de raming momenteel een inschatting geeft van de direct benoemde 

bouwkosten. Deze raming bevat bijgevolg nog niet volledig de voorziening voor onzekerheden die door 

nadere detaillering van het ontwerp in beeld zullen komen. Deze nader te detailleren kosten omvatten 

onzekerheden met betrekking tot geotechnische randvoorwaarden, milieu hygiënische randvoorwaarden, 

geluidsmaatregelen, technieken, afwatering en buffering.  

Samen vormen ze de directe bouwkosten = direct benoemde bouwkosten + nader te detailleren.  

Bij de verdere verfijning van het project kunnen we de voorziene kosten bepalen.  

Voorziene bouwkosten = Directe bouwkosten + indirecte bouwkosten 

 

De indirecte kosten zijn de kosten die niet (direct) aan een onderdeel van het werk kunnen worden 

toegerekend.  

Het gebruikte toeslagpercentage moet specifiek voor het project worden bepaald of afgeleid worden uit 

andere gelijkaardige infra werken in Vlaanderen.  

• Eenmalige kosten 

• Uitvoerings- en algemene bouwplaats kosten 

• Coördinatiekosten en opslag hoofdaannemer over onderaannemer 

• Algemene kosten 

• Winst & Risico 

Zo komen we uit bij de Totale bouwkosten = Voorziene bouwkosten + object onvoorziene 

risicoreservering. 

 

Het gebruikte toeslagpercentage is vaak 3,11% (in overleg te bepalen met de opdrachtgever). 

• Onvoldoende grondonderzoek (sonderingen en grondwaterstand)  

• Bemalingsrisico 

• Faseringsplan/ minder hinder maatregelen 

• Niet benoemde objectrisico’s 

 

De voorontwerpraming is toegevoegd in bijlage 6. Onderstaande samenvatting geldt. De kosten voor 

onteigening zitten hier niet mee in.  

Tabel 4-1: Samenvatting voorontwerpraming – alle werken 
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5 VERDER VERLOOP 

5.1 Evaluatie 

Na uitvoering wordt er per gemeente minstens 1 vaste telkast voorzien om het gebruik van de fietsostrade in 

de toekomst te kunnen evalueren. De meest geschikte locatie hiervoor is afhankelijk van de timing van de 

werken en de realisatiegraad van de andere segmenten van de F104. Om de fietsintensiteiten te beoordelen 

wordt best op verschillende locatie een nulmeting gedaan, als vergelijkingspunt. Dat kan bv. t.h.v. de 

dwarsende assen (Marnixdreef, Kesselsesteenweg, Liersesteenweg) om het aantal fietsers op deze 

toeleinde assen te vergelijken. Ook kunnen de fietsintensiteiten op de aansluitende segmenten (bv. richting 

Antwerpen) vergeleken worden.  

Voorts kunnen volgende parameters vergeleken worden voor en na realisatie 

• Ongevallengegevens (o.b.v. de fietsbarometer van de provincie Antwerpen) 

• Snelheidsmetingen dwarsende assen (nulmeting nodig) 

Tot slot kunnen tevredenheidsenquêtes uitgevoerd worden bij gebruikers.  

 

5.2 Flankerende maatregelen 

• Informeren scholen/ bedrijven 

• Opmaak/ aanpassing school- en bedrijfsvervoersplannen 

 

5.3 Procedures 

Op te starten parallelle procedures: 

• Overleg met bewoners 

• Opmaak onteigeningsdossiers, o.a. Langstraat 

• Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag en afwerken natuurtoets 

• Opstart ADC-toets 

• Opmaak uitvoeringsdossier 
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6 BIJLAGEN 

• Bijlage 1: Verslag PSG 25/11/2025: consensus 

• Bijlage 2: Voorontwerpplan en typedwarsprofielen 

• Bijlage 3: Raming  
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